

### ANÁLISE DE RISCOS

Área Requisitante	Responsável
Prefeitura Municipal de Miracema	LIZANA BEZERRA DE OLIVEIRA SALDANHA

#### 1. Do objeto

1.1. Contratação de empresa para a prestação de serviços de locação e instalação de enfeites natalinos para atender a demanda da Prefeitura municipal de Miracema através da Secretaria municipal de desenvolvimento econômico, cultura e turismo.

#### 1. Análise de Riscos da Contratação.

1	<b>Risco</b>	<b>Atraso na entrega dos enfeites natalinos</b>		
	<b>Causas/ Consequências</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Falha do fornecedor em cumprir o prazo de entrega.</li> <li>- Dificuldades na importação dos enfeites.</li> <li>- Condições climáticas adversas.</li> <li>- Falhas na logística de transporte</li> <li>- Impossibilidade de instalar os enfeites natalinos na data prevista</li> <li>- Prejuízo à imagem da organização</li> <li>- Perda de receita com eventos natalinos</li> </ul>		
	<b>Probabilidade</b>	Média	<b>Impacto</b>	Alto
	<b>Ações de Mitigação ou Contingência</b>			
	<ul style="list-style-type: none"> <li>o Estabelecer um prazo de entrega mais folgado no edital.</li> <li>o Contratar um fornecedor com histórico de pontualidade.</li> <li>o Prever no edital multas por atrasos na entrega.</li> <li>o Manter um plano de contingência com fornecedores alternativos.</li> </ul>			
	<b>Responsáveis</b>			
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Comissão de Licitação.</li> </ul>			
	<b>Período de Execução das Ações</b>			
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Antes da publicação do edital.</li> </ul>			
	2	<b>Risco</b>	<b>Danos aos enfeites natalinos durante o transporte ou</b>	

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRACEMA**  
**Secretaria Municipal de Desenvolvimento Economico e Turismo**

		<b>instalação.</b>		
	<b>Causas/Consequências</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ Manuseio inadequado dos enfeites.</li> <li>○ Condições precárias de transporte.</li> <li>○ Falhas na instalação.</li> <li>○ Vandalismo.</li> <li>○ Necessidade de reparo ou substituição dos enfeites danificados.</li> <li>○ Aumento dos custos do projeto.</li> <li>○ Atraso na entrega dos serviços.</li> </ul>		
	<b>Probabilidade</b>	Média	<b>Impacto</b>	Alto
	<b>Ações de Mitigação ou Contingência</b>			
	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ Incluir no edital a exigência de seguro para os enfeites.</li> <li>○ Contratar uma empresa especializada em transporte e instalação de enfeites natalinos.</li> <li>○ Realizar treinamentos com os funcionários responsáveis pelo transporte e instalação.</li> <li>○ Implementar medidas de segurança para evitar vandalismo</li> </ul>			
	<b>Responsáveis</b>			
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Setor demandante, Setor de Licitações e Contratos, Empresa Contrada, e Fiscal de Contrato</li> </ul>			
	<b>Período de Execução das Ações</b>			
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Antes e durante a execução do contrato</li> </ul>			
3	<b>Risco</b>	<b>Insatisfação com a qualidade dos enfeites natalinos</b>		
	<b>Causas/Consequências</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ Enfeites de baixa qualidade.</li> <li>○ Enfeites não condizentes com as especificações do edital.</li> <li>○ Falhas na instalação dos enfeites.</li> <li>○ Prejuízo à imagem da organização.</li> <li>○ Reclamações dos stakeholders.</li> <li>○ Necessidade de refazer o serviço.</li> </ul>		
	<b>Probabilidade</b>	Média	<b>Impacto</b>	Alto
	<b>Ações de Mitigação ou Contingência</b>			
	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ Elaborar um edital detalhado com as especificações dos enfeites.</li> <li>○ Realizar vistoria nos enfeites antes da entrega.</li> <li>○ Permitir que os stakeholders inspecionem os enfeites antes da instalação.</li> <li>○ Prever no edital a possibilidade de devolução dos enfeites caso não atendam às especificações.</li> </ul>			
	<b>Responsáveis</b>			
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Setor demandante, Setor de Licitações e Contratos, e Fiscal de Contratos</li> </ul>				

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRACEMA**  
**Secretaria Municipal de Desenvolvimento Economico e Turismo**

<b>Período de Execução das Ações</b>
<ul style="list-style-type: none"><li>• Antes e durante a execução do contrato</li></ul>



Miracema do Tocantins - TO, 27 de setembro de 2024.

Elaborado por:

---

**Dione Martins da Silva**

Aprovado por:

---

**LIZANA BEZERRA DE OLIVEIRA SALDANHA**  
Secretária Municipal de Desenvolvimento Econômico, Cultura  
e Turismo