

## ANÁLISE DE RISCOS

Área Requisitante	Responsável
Secretaria Municipal de Transporte	<b>Jaildo Costa Kanela</b>

### 1. Do objeto

1.1. Contratação de empresa especializada fornecimento de combustíveis (Diesel S10, Diesel comum, gasolina comum e etanol) a fim de abastecer os veículos e máquinas de diversas secretarias, na cidade de Miracema do Tocantins - TO, para um período de 12 (doze) meses.

### 1. Análise de Riscos da Contratação

1	<b>Risco</b>	Aquisição de combustíveis de má qualidade		
	<b>Causas/Consequências</b>	Aumento do consumo dos combustíveis Aumento de manutenção dos veículos e máquinas. Reclamação dos usuários das secretarias e dos servidores.		
	<b>Probabilidade</b>	Baixa	<b>Impacto</b>	Alto
	<b>Ações de Mitigação ou Contingência</b>			
	<ul style="list-style-type: none"> <li>Elaboração criteriosa do Termo de Referência com especificação detalhada das regras de contratação e fiscalização dos combustíveis;</li> <li>Solicitação de relatórios de vistorias realizadas pela ANP – Agência Nacional do Petróleo.</li> <li>Acompanhamento objetivo dos abastecimentos.</li> <li>Diálogo e comunicação entre o setor que elabora o termo de referência e o setor demandante.</li> </ul>			
	<b>Responsáveis</b>			
	<ul style="list-style-type: none"> <li>Setores demandantes e Fiscal do contrato.</li> </ul>			
	<b>Período de Execução das Ações</b>			
<ul style="list-style-type: none"> <li>Durante a fase de elaboração do termo de referência;</li> <li>Durante a execução do contrato e abastecimento dos combustíveis.</li> </ul>				
2	<b>Risco</b>	Atraso no processo de contratação.		
	<b>Causas/Consequências</b>	Paralisação das máquinas e veículos.		
	<b>Probabilidade</b>	Baixa	<b>Impacto</b>	Alto
	<b>Ações de Mitigação ou Contingência</b>			
	<ul style="list-style-type: none"> <li>Planejamento prévio para que as aquisições sejam realizadas de forma rápida e eficientes</li> </ul>			

	<b>Responsáveis</b>			
	<ul style="list-style-type: none"> <li>Setor demandante e Setor de Licitações e Contratos</li> </ul>			
	<b>Período de Execução das Ações</b>			
	<ul style="list-style-type: none"> <li>Período anterior à elaboração do termo de referência e do edital;</li> <li>Durante a fase de elaboração do termo de referência e do edital.</li> </ul>			
3	<b>Risco</b>	Licitação deserta ou fracassaa.		
	<b>Causas/Consequências</b>	Falta dos combustíveis		
	<b>Probabilidade</b>	Baixa	<b>Impacto</b>	Alto
	<b>Ações de Mitigação ou Contingência</b>			
	<ul style="list-style-type: none"> <li>Abertura de novo processo de aquisição no menor tempo possível;</li> <li>Revisão da pesquisa de preços e outros problemas que causaram a realização do certame de forma eficiente na aquisição dos equipamentos e materiais.</li> </ul>			
	<b>Responsáveis</b>			
	<ul style="list-style-type: none"> <li>Setor de Licitações e Contratos e Secretaria de Planejamento e Gestão.</li> </ul>			
	<b>Período de Execução das Ações</b>			
<ul style="list-style-type: none"> <li>Durante a fase de aquisição.</li> </ul>				

Miracema do Tocantins - TO, 05 de ABRIL de 2024.

Elaborado por:

---

**Flavio Augusto Oliveira e Silva**

Aprovado por:

---

**Jaildo Costa kana**  
**Secretário Municipal de Transportes**