



ESTADO DO TOCANTINS
MUNICIPIO DE MIRACEMA DO TOCANTINS

OBRA: PAVIMENTAÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DO PÁTIO DA FEIRA DA CIDADE ALTA

Bancos

B.D.I.

Encargos Sociais

LOCAL: MIRACEMA DO TOCANTINS - TO

SINAPI - 08/2021 -
Tocantins

28,47%

Desonerado: 0,00%

ÁREA DE PAVIMENTAÇÃO: 1977,38M²

Cronograma Físico e Financeiro

Item	Descrição	Total Por Etapa	30 DIAS	60 DIAS	90 DIAS
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	100,00% 1.647,47	100,00% 1.647,47		
2	PAVIMENTO EM PISO DE CONCRETO INTERTRAVADO	100,00% 264.762,50	40,00% 105.905,00	40,00% 105.905,00	20,00% 52.952,50
3	PAISAGISMO	100,00% 11.253,79		30,00% 3.376,14	70,00% 7.877,65
4	SINALIZAÇÃO	100,00% 7.940,99			100,00% 7.940,99
5	ACESSIBILIDADE	100,00% 19.797,95			100,00% 19.797,95
6	ILUMINAÇÃO DO PÁTIO	100,00% 12.251,01	15,00% 1.837,65	15,00% 1.837,65	70,00% 8.575,71
Porcentagem			34,44%	34,98%	30,58%
Custo			109.390,12	111.118,79	97.144,80
Porcentagem Acumulado			34,44%	69,42%	100,0%
Custo Acumulado			109.390,12	220.508,91	317.653,71

Emanuel Coelho Guedes
TP ENGENHARIA EIRELI
CNPJ: 03.600.418/0001-28