CRONOGRAMA PREVISTO PLE

1. Digite nas células em amarelo o número do período em que os eventos serão concluídos:

VOLTAR | ATUALIZAR LINHAS

	Nº do Evento	Título dos Eventos	PONTE ALTA	ADM 01	ADM 02	ADM 03	ADM 04																		
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
			Informe abaixo o NÚMERO DO PERÍODO em que os eventos serão concluídos																						
	1	Administração Local	A administração local será proporcional a execução dos demais eventos, independente de frentes de obra.																						
F	2	ADMINISTRAÇÃO DE OBRA		1	2	3	4																		
F	3	SERVIÇOS PRELIMINARES	1																						
F	4	SINALIZAÇÃO TEMPORÁRIA	1																						
F	5	INFRAESTRUTURA	2																						
F	6	MESOESTRUTURA	3																						
F	7	SUPERESTRUTURA - LOGARINAS, LAJE E S	4																						
F	8	SERVIÇOS FINAIS E ACABAMENTOS	4																						
F	9	SINALIZAÇÃO	4																						
F	10	ATERRO COMPACTADO DAS CABECEIRAS	4																						
F	11	CANTEIRO DE OBRA		1	2	3	4																		

gov.br
Documento assinado digitalmente
EMANUEL COELHO GUEDES
Data: 13/11/2023 12:35:19-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br