CRONOGRAMA PREVISTO PLE

1. Digite nas células em amarelo o número do período em que os eventos serão concluídos:

VOLTAR | ATUALIZAR LINHAS

	Nº do Evento	Título dos Eventos	PAVIMENTAÇÃO E RECAPEAMEN 1	RUA MARIA ÚRSOLA COELHO, 2	Avenida Alzelino Luz, Avenida 07 de 3	Avenida Lourdes Solino - Trecho 03, Rua 4	Rua 20 Trecho 01, Rua 20 Trecho 02 e 5	Rua Jacy Cavalcante Trecho 02, Rua 6	Rua Salomão Tomás de Matos - Trecho 7	Avenida Zeca Pereira, Avenida 8	Avenida Francisco de Assis Rocha - 9	Rua 34, Travessa João Rodrigues - Em 10	Bartolomeu Fraga, Avenida Getúlio Vargas 11	Travessa João Amorim (Getúlio e Bela Vista), 12	Travessa Pedro Teixeira Parte 02, Rua 7 de 13	Travessa Tiradentes Trecho 02, 14	Avenida Industrial - Trecho 02, Rua 15	Av. Rui Brasil Trecho 02, Rua da Cancela e 16	Travessa 13 de Maio Trecho 01, Travessa 13 17	Rua Maranhão Trecho 02, Rua Osvaldo 18	Travessa do Fórum 19	Rua Tupy, Rua Maranhão Trecho 03 e 20	Rua Deuzina, Rua Costa e Silva e Getúlio 21	Getúlio Vargas Trecho 02, Getúlio Vargas 22	PAVIMENTAÇÃO E RECAPEAMEN 23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50
			Informe abaixo o NÚMERO DO PERÍODO em que os eventos serão concluídos																																																	
	1	Administração Local	Para aplicação de Adm. Local é necessário definir os eventos manualmente.																																																	
F	2	ADMINISTRAÇÃO DE OBRA	1	2	3	4	5																																													
F	3	SERVIÇOS PRELIMINARES	1																																																	
F	4	MOBILIZAÇÃO	1																																																	
F	5	RECAPEAMENTO ASFÁLTICO COM CBUQ E=3,0C		5	5	5	5	1	1	1	1	3	2	3	3	3	4	4	4	4		4	2	2																														
F	6	PAVIMENTAÇÃO																			2																																	
F	7	MEIO FIO E DRENAGEM (PAVIMENTAÇÃO)																			3																																	
F	8	CALÇADA E ACESSIBILIDADE (PAVIMENTAÇÃO)																			4																																	
F	9	SINALIZAÇÃO VIÁRIA (PAVIMENTAÇÃO E R	4																		4																																	
F	10	CANTEIRO DE OBRA	1	2	3	4	5																																													
F	11	DESMOBILIZAÇÃO																							5																													

Documento assinado digitalmente
gov.br
EMANUEL COELHO GUEDES
Data: 02/05/2024 11:09:02-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br