
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
OGU

Nº OPERAÇÃO Nº SICONV PROPONENTE TOMADOR APELIDO EMPREENDIMENTO DESCRIÇÃO DO LOTE
937823/2022

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

06/22 07/22 08/22 09/22 10/22 11/22 12/22 01/23 02/23 03/23 04/23 05/23
1. PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM VIA URBANA COM DRENAGEM E CALÇADA 5.009.450,81 % Período: 8,63% 18,08% 22,37% 20,01% 19,37% 11,54% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.1. SERVIÇOS PRELIMINARES  28.997,36 % Período: 70,00% 30,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
70,00% 30,00%

1.2. TERRAPLANAGEM  126.428,14 % Período: 15,00% 30,00% 30,00% 25,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
15,00% 30,00% 30,00% 25,00%

1.3. PAVIMENTAÇÃO  2.572.801,65 % Período: 15,00% 20,00% 20,00% 20,00% 20,00% 5,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
15,00% 20,00% 20,00% 20,00% 20,00% 5,00%

1.4. OBRAS COMPLEMENTARES  2.200.254,92 % Período: 0,00% 15,00% 25,00% 20,00% 20,00% 20,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
15,00% 25,00% 20,00% 20,00% 20,00%

1.5. ADMINISTRAÇÃO DA OBRA  80.968,74 % Período: 8,63% 18,08% 22,37% 20,01% 19,37% 11,54% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
8,63% 18,08% 22,37% 20,01% 19,37% 11,54%

%: 8,63% 18,08% 22,37% 20,01% 19,37% 11,54% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

Repasse: 431.354,89 904.156,37 1.118.550,96 1.000.529,03 968.464,41 576.944,34 - - - - - -
Período: Contrapartida: 815,33 1.709,00 2.114,25 1.891,16 1.830,55 1.090,52 - - - - - -

Outros: - - - - - - - - - - - -
Investimento: 432.170,22 905.865,37 1.120.665,21 1.002.420,19 970.294,96 578.034,86 - - - - - -

%: 8,63% 26,71% 49,08% 69,09% 88,46% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Repasse: 431.354,89 1.335.511,26 2.454.062,22 3.454.591,25 4.423.055,66 5.000.000,00 5.000.000,00 5.000.000,00 5.000.000,00 5.000.000,00 5.000.000,00 5.000.000,00 

Acumulado: Contrapartida: 815,33 2.524,33 4.638,58 6.529,74 8.360,29 9.450,81 9.450,81 9.450,81 9.450,81 9.450,81 9.450,81 9.450,81
Outros: - - - - - - - - - - - -

Investimento: 432.170,22 1.338.035,59 2.458.700,80 3.461.120,99 4.431.415,95 5.009.450,81 5.009.450,81 5.009.450,81 5.009.450,81 5.009.450,81 5.009.450,81 5.009.450,81 

Local Responsável Técnico
Nome: EMANUEL COELHO GUEDES
CREA/CAU: 207341/D-TO

Data ART/RRT: TO20230417259

#PUBLICO

Descrição  Valor (R$) Parcelas:

MIRACEMA DO TOCANTINS-TO

Total:    R$ 5.009.450,81

Item

Grau de Sigilo

PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM VIA URBANA COM DRENAGEM E CALÇADA NO MUNICÍPIO DE MIRACEMA DO TOCANTINS/TO

terça-feira, 4 de abril de 2023
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