



ESTADO DO TOCANTINS
MUNICÍPIO DE MIRACEMA DO TOCANTINS

OBRA: REFORMA E ADAPTAÇÃO DA POLICLÍNICA DR. FRANCKLIN AMORIM SAYÃO
LOCAL: MIRACEMA DO TOCANTINS - TO

Bancos
SINAPI - 07/2021 -
Tocantins

B.D.I.
31,29%

Encargos Sociais
Desonerado: 0,00%

ÁREA: 404,98 m²

Cronograma Físico e Financeiro

Item	Descrição	Total Por Etapa	30 DIAS	60 DIAS	90 DIAS
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	100,00% 16.526,12	100,00% 16.526,12		
2	PAREDES E PAINEIS	100,00% 5.304,38	100,00% 5.304,38		
3	ESQUADRIAS	100,00% 29.537,29	50,00% 14.768,65	50,00% 14.768,65	
4	PAVIMENTO	100,00% 33.055,29	65,00% 21.485,94	35,00% 11.569,35	
5	REVESTIMENTOS INTERNOS	100,00% 60.867,84	15,00% 9.130,18	60,00% 36.520,70	25,00% 15.216,96
6	PINTURA	100,00% 44.058,52		30,00% 13.217,56	70,00% 30.840,96
7	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS	100,00% 12.250,68	48,00% 5.880,33		52,00% 6.370,35
8	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	100,00% 3.556,55		50,00% 1.778,28	50,00% 1.778,28
9	COMPLEMENTOS	100,00% 93.138,90	25,00% 23.284,73	35,00% 32.598,62	40,00% 37.255,56
10	MARQUISE E PLATIBANDA FRONTAL (Entrada Principal)	100,00% 31.751,63	35,00% 11.113,07	35,00% 11.113,07	30,00% 9.525,49
Porcentagem			32,57%	36,83%	30,6%
Custo			107.493,38	121.566,22	100.987,60
Porcentagem Acumulado			32,57%	69,4%	100,0%
Custo Acumulado			107.493,38	229.059,59	330.047,20

Emanuel Coelho Guedes
TP ENGENHARIA EIRELI
CNPJ: 03.600.418/0001-28

Gabriela Peres de Miranda
CREA – 309.805/D-TO
Mat: 6589