



ESTADO DO TOCANTINS  
MUNICIPIO DE MIRACEMA DO TOCANTINS

Obra: REVITALIZAÇÃO E ADAPTAÇÃO DE PRAÇAS: MÃE DOMINGAS, MARIANO DE  
HOLANDA CAVALCANTE E MANOEL TEIXEIRA DOS SANTOS (SEU MANDUCA)  
LOCAL: MIRACEMA DO TOCANTINS

Bancos

B.D.I.

Encargos Sociais

SINAPI - 12/2021 -  
Tocantins

28,7%

Desonerado: 0,00%

ÁREA TOTAL: 14.816,89M<sup>2</sup>

Cronograma Físico e Financeiro

Item	Descrição	Total Por Etapa	30 DIAS	60 DIAS	90 DIAS	120 DIAS	150 DIAS	180 DIAS
1	PRAÇA MARIANO DE HOLANDA CAVALCANTE	100,00% 227.748,76				20,00% 45.549,75	40,00% 91.099,50	40,00% 91.099,50
2	PRAÇA DO MANOEL TEIXEIRA DOS SANTOS	100,00% 211.194,42				15,00% 31.679,16	40,00% 84.477,77	45,00% 95.037,49
3	PRAÇA MÃE DOMINGAS	100,00% 523.951,36	25,00% 130.987,84	30,00% 157.185,41	30,00% 157.185,41	15,00% 78.592,70		
Porcentagem			13,6%	16,32%	16,32%	16,18%	18,23%	19,33%
Custo			130.987,84	157.185,41	157.185,41	155.821,62	175.577,27	186.136,99
Porcentagem Acumulado			13,6%	29,93%	46,25%	62,43%	80,67%	100,0%
Custo Acumulado			130.987,84	288.173,24	445.358,65	601.180,27	776.757,54	962.894,54

ENGENHEIRO CIVIL VILMAR MARINHO DE MEDEIROS JUNIOR. CREA 317636/D-TO