

AGRUPADORES DE EVENTOS

1. Selecione abaixo a forma de definição dos agrupadores de eventos:

Definir Manualmente

Nº do Evento	Título do Evento	Valor Total dos Eventos (R\$)
1	Administração Local	67.347,80
2	ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA	-
3	SERVIÇOS PRELIMINARES	14.641,87
4	MOBILIZAÇÃO CÔRREGO PROVIDÊNCIA	6.996,96
5	SINALIZAÇÃO TEMPORÁRIA	7.834,34
6	INFRAESTRUTURA	78.186,67
7	MESOESTRUTURA	177.531,54
8	SUPERESTRUTURA - TRANSVERSINAS, GUA	468.213,63
9	SERVIÇOS FINAIS E ACABAMENTOS	9.932,59
10	SINALIZAÇÃO	10.411,07
11	ATERRO COMPACTADO DAS CABECEIRAS	51.687,52
12	CANTEIRO DE OBRA	89.478,00
13	DESMOBILIZAÇÃO CÔRREGO PROVIDENCIA	6.996,96
14	SERVIÇOS PRELIMINARES	8.269,52
15	MOBILIZAÇÃO CÔRREGO CORRENTE	6.441,93
16	SINALIZAÇÃO TEMPORARIA	7.834,34
17	INFRAESTRUTURA	43.988,79
18	MESOESTRUTURA	77.377,82
19	SUPERESTRUTURA - VIGAS PRE-MOLDADAS	138.757,95
20	SERVIÇOS FINAIS E ACABAMENTOS	3.751,10
21	SINALIZAÇÃO	10.411,07
22	ATERRO COMPACTADO DAS CABECEIRAS	28.216,66
23	CANTEIRO DE OBRA	80.952,12
24	DESMOBILIZAÇÃO CÔRREGO CORRENTE	6.441,93