CAIXA

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO	Nº SICONV	PROPONENTE TOMADOR	APELIDO EMPREENDIMENTO	DESCRIÇÃO DO LOTE
0	937823/2022	PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRACE	PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM VIA URBANA COM DRENAGEN	PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM VIA URBANA COM DRENAGEM E CALÇADA

Item	Descrição	Valor (R$)	Parcelas:	1 06/22	2 07/22	3 08/22	4 09/22	5 10/22	6 11/22	7 12/22	8 01/23	9 02/23	10 03/23	11 04/23	12 05/23
1.	PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM VIA URBA	5.004.332,41	% Período:	8,65%	18,09%	22,36%	20,01%	19,37%	11,51%						
1.1.	SERVIÇOS PRELIMINARES	28.997,36	% Período:	70,00%	30,00%										
				70,00%	30,00%										
1.2.	TERRAPLANAGEM	126.428,14	% Período:	15,00%	30,00%	30,00%	25,00%								
				15,00%	30,00%	30,00%	25,00%								
1.3.	PAVIMENTAÇÃO	2.572.801,65	% Período:	15,00%	20,00%	20,00%	20,00%	20,00%	5,00%						
				15,00%	20,00%	20,00%	20,00%	20,00%	5,00%						
1.4.	OBRAS COMPLEMENTARES	2.185.505,86	% Período:		15,00%	25,00%	20,00%	20,00%	20,00%						
					15,00%	25,00%	20,00%	20,00%	20,00%						
1.5.	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	90.599,40	% Período:	8,63%	18,08%	22,37%	20,01%	19,37%	11,54%						
				8,63%	18,08%	22,37%	20,01%	19,37%	11,54%						

Total: R$ 5.004.332,41

		1 06/22	2 07/22	3 08/22	4 09/22	5 10/22	6 11/22	7 12/22	8 01/23	9 02/23	10 03/23	11 04/23	12 05/23
Período:	%:	8,65%	18,09%	22,36%	20,01%	19,37%	11,51%						
	Repasse:	432.568,35	904.488,83	1.118.013,19	1.000.396,08	968.241,40	575.620,23						
	Contrapartida:	433,00	905,40	1.119,13	1.001,40	969,21	576,19						
	Outros:	-	-	-	-	-	-						
	Investimento:	**433.001,35**	**905.394,23**	**1.119.132,32**	**1.001.397,48**	**969.210,60**	**576.196,43**						
Acumulado:	%:	8,65%	26,74%	49,11%	69,12%	88,49%	100,00%						
	Repasse:	432.568,35	1.337.057,18	2.455.070,37	3.455.466,45	4.423.707,85	4.999.328,08						
	Contrapartida:	433,00	1.338,40	2.457,53	3.458,93	4.428,14	5.004,33						
	Outros:	-	-	-	-	-	-						
	Investimento:	**433.001,35**	**1.338.395,58**	**2.457.527,90**	**3.458.925,38**	**4.428.135,98**	**5.004.332,41**						

MIRACEMA DO TOCANTINS-TO
Local

quinta-feira, 6 de abril de 2023
Data

Responsável Técnico
Nome: EMANUEL COELHO GUEDES
CREA/CAU: 207341/D-TO
ART/RRT: TO20230417259

gov.br
Documento assinado digitalmente
EMANUEL COELHO GUEDES
Data: 06/04/2023 16:10:26-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br